

DODATOK

č.5

k ZoD 1/2000 zo dňa 28.01.2000 v znení Dodatku č.1 zo dňa 12.12.2000 a Dodatku č.2 zo dňa 27.06.2011, Dodatku č.3 zo dňa 26.11.2012 a Dodatku č.4 zo dňa 26.11.2018 k tejto zmluve na realizáciu stavby: "Výstavba vodovodu v obci Jankovce .

V zmysle čl.III. predmetnej zmluvy sa zmluvné strany dohodli na zmene nasledovných článkov ZoD 1/2000 , Dodatku č.1 a Dodatku č.2 k tejto zmluve.

ČL. I. ZMLUVNÉ STRANY

1. Objednávateľ:

Obec Jankovce
067 24 Lukáčovce

Zastúpený: Ing. Jaroslav Vasiľ -starosta obce
IČO: 323 071
Bankové spojenie: PRIMA Banka Slovensko
č.ú.: SK10 5600 0000 0042 0012 6001

Osoby oprávnené jednať vo veciach zmluvy: Ing. Jaroslav Vasiľ- starosta obce

a

2. Zhotoviteľ:

František Kozák – GASKOMPLET,
Mária Kozáková- právny nástupca
Ľubochnianska 18, 080 01 Prešov

Zastúpený: Mária Kozáková – právny nástupca
IČO: 107 401 63
IČDPH: SK1021065045
Bankové spojenie: VÚB Prešov, č.ú.SK71 0200 0000 5664 6572
Osoby oprávnené jednať za zhotoviteľa vo veciach zmluvy:
Mária Kozáková

ČL. III. TERMÍN ZREALIZOVANIA DIELA

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo zrealizuje v rozsahu dohodnutom v čl.II. zmluvy v termíne:

Termín začatia : 03/2000
Termín ukončenia: 12/2021

Body 2,3,4,5 a 6 sú bezo zmien.

Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č.1/2000 zo dňa 28.01.2000, Dodatku č.1 zo dňa 12.12.2000 , Dodatku č.2 zo dňa 27.06.2011, Dodatku č.3 zo dňa 26.11.2012 a Dodatku č.4 zo dňa 26.11.2018 k tejto zmluve uzavretou medzi

objednávateľom a zhotoviteľom. Ostatné ustanovenia uvedené v Zmluve o dielo č.1/2000 a jej Dodatkov zostávajú v platnosti.

Dodatok je vyhotovený troch vyhotoveniach, 2x pre objednávateľa a 1x pre zhotoviteľa.
Dodatok obsahuje 2 strany.

V Jankovciach: 23.12.2019

V Prešove: 23.12.2019

Za objednávateľa:
Ing. Jaroslav Vasiľ
starosta obce

Za zhotoviteľa:
Mária Kozáková-právny nástupca